北設情報ネットワーク民間移行切替工事及びサービス停止のスケジュール

◆令和8年度では設楽町エリアの移行工事を実施します。

対象地区	移行工事期間（予定）	停止日（予定）
名倉地区		
設楽町　西納庫	令和8年5月上旬～ 令和8年6月末	令和8年8月4日(火)
設楽町　東納庫、川向	令和8年6月上旬～ 令和8年7月末	令和8年9月1日(火)
田口地区		
設楽町　田口	令和8年7月上旬～ 令和8年9月末	令和8年11月4日(水)
設楽町　荒尾、和市、小松、長江、松戸、 神田、平山、八橋、大名倉	令和8年9月上旬～ 令和8年10月末	令和8年12月1日(火)
清嶺地区		
設楽町　清崎、田内、小塩	令和8年10月上旬～ 令和8年11月末	令和9年1月5日(火)
設楽町　田峯、三都橋、豊邦、裏谷	令和8年11月上旬～ 令和8年12月末	令和9年2月2日(火)

◆令和9年度では設楽町の一部、東栄町、豊根村エリアの移行工事を実施します。

対象地区	移行工事期間（予定）	停止日（予定）
設楽町　津具地区		
津具　1区、2区、3区	令和9年4月上旬～ 令和9年5月末	令和9年7月6日(火)
津具　4区、5区、6区	令和9年5月上旬～ 令和9年6月末	令和9年8月10日(火)
豊根村		
豊根村　坂宇場、上黒川	令和9年6月上旬～ 令和9年7月末	令和9年9月7日(火)
豊根村　下黒川、三沢、古真立、富山	令和9年7月上旬～ 令和9年8月末	令和9年10月5日(火)
東栄町		
東栄町　御殿、振草	令和9年8月上旬～ 令和9年9月末	令和9年11月2日(火)
東栄町　本郷	令和9年9月上旬～ 令和9年10月末	令和9年12月7日(火)
東栄町　下川、園	令和9年10月上旬～ 令和9年11月末	令和10年1月5日(水)
東栄町　三輪	令和9年11月上旬～ 令和9年12月末	令和10年2月1日(火)

※停止日を過ぎますと、北設情報ネットワークサービスがご利用できなくなります。